ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	[illegible]
Адреса наручиоца:	[illegible] . 2, 11000 [illegible]
Интернет страница наручиоца:	www.kcs.ac.rs
Врста наручиоца:	Здравство
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 57ТМ/2017 Набавка и уградња фасадне столарије, Ургентни центар, Клинички центар Србије 45000000- Грађевински радови

Првобитна вредност уговора:	1.505.004,50 дин. без обрачунатог ПДВ-а.
Измењена вредност уговора:	1.616.830,50 дин. без обрачунатог ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

АНЕКС I се закључује у складу са чланом 4. став 3. и 4. основног уговора заведеног код наручиоца под бројем 10210 од 01.08.2017. године, а код извођача под бројем 231/17 од 04.08.2017. године, за набавку и уградњу фасадне столарије у Ургентном центру, Клиничког центра Србије.
На основу спроведеног поступка сходно Закону о јавним набавкама и Закону о облигационим односима, урађен је преглед вишкова и мањкова уговорених радова за набавку и уградњу фасадне столарије у Ургентном центру Клиничког центра Србије, и установљен је вишак радова у износу од 188.713,00 динара без ПДВ-а, као и мањак у износу од - 76.887,00 динара без ПДВ-а.
Анексом I уговора, уговара се разлика вишкова и мањкова уговорених за извођење радова за набавку и уградњу фасадне столарије у Ургентном центру, Клиничког центра Србије, чија вредност износи 111.826,00 динара без ПДВ-а, који су неопходни за реализацију пројекта и представљају техничко – технолошку целину са радовима из основног уговора.

Остале информације:

/